

gocil.com.br 🛉 GocilOficial

in Gocil Segurança e Serviços



Processo:	I	NSTRUÇÃO DE TRABALHO PARA O PERFIL DE GESTÃO DE PROJETOS (GLPI)										
Referência	1:	INT - TI		Diretoria:	Tecnologia da Informação - TI							
Criação:	j	jun./2024		Área Emitente:	Tecnologia da Informação - TI							
Vigência:	:	2 anos a partii	r da última revisão	Divulgação:	Público (Todos as áreas da Gocil)							
Revisão:	Versão:	Data:	Itens alterados	Elaborador	Revisor	Aprovador						
000	01	01 10/06/2024 Elaboração Original		Lincon Ferreira	Rodrigo Perez	Ed Jean						

Sumário

Objetivo	1
Aplicação	1
Instrução	2
Informações Adicionais	7

Objetivo

Orientar colaboradores sobre o uso da ferramenta de Projetos do GLPI

Aplicação

Esse procedimento aplica-se a todos os colaboradores Gocil com acesso ao perfil de Gestão de Projetos.





INSTRUÇÃO

1. Ao acessar o painel do GLPI você verá uma tela de login onde poderá acessar com o mesmo usuário e senha que utiliza para acessar seu notebook, e validar se a origem está como login de rede.

			Faça login para sua conta	
			Usuário	
			1	
			Senha Esqueceu sua ser	nha?
٨			Origem de login	
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	A maneira mais segura de <b>comma</b>	u.	Login de Rede	•
			🖂 Lembrar de mim	
			Entrar	

Figura 1 – Tela de login;

2. Ao acessar o GLPI, no menu - verifique se está no perfil Gestão Projetos

<u> </u>	Ô Home	Pesc	Jisar Q	Gestão Projetos GOCIL (estrutura de árvore)
GOCIL				LEONARDO HENRIQUE CHAVES DA SILVA
S Encontrar um menu	Visão pessoal Visão do grupo Visão global Feeds RSS Todos		PERFIS	♀ Gestão Projetos <
🖨 Ferramentas 🛛 🗸	LEMBRETES PESSOAIS	LEMBRETES PÚBLICOS	💫 Analista - TI	SOCIL (estrutura de árvore) <
🗘 Plug-ins 🗸 🗸			Gestão Projetos	
🕲 Configurar 🗸 🗸			₽ Projetos	[‡] A Português do Brasil ▼
			2, Solicitante	0
			🞗 Super-Admin	③ Ajuda
				③ Sobre
				🕷 Minhas configurações
				[➔ Sair
≪ Recolher menu				





### Figura 2 – Tela Inicial

3. No menu lateral, selecione Ferramentas e após isto, Projetos

gocil.com.br

<b>G</b>	Home Home						Pesquisar	Q	Projetos Padrão TICA - TI (estrutura completa)
SOCIL	Visão pessoal	Visão do grupo	Visão global	Feeds RSS	Todos				
🖨 Ferramentas 🗸 🗸	LEMBRETES PE	SSOAIS				LEMBRETES PÚBLICOS			
0° Projetos									
Feeds RSS									
🔂 Plug-ins 🗸 🗸									
� Configurar ∽									
14. Beccilher menu									
portal.gocil.com.br/glpi/front/project.php									

Figura 3 – Menu Lateral



gocil.com.br 🛉 GocilO



### 4. Tela Inicial de Projetos.

GOCIL	🕲 Home / 🛱 Ferramentas / 📴 Proje o	+ Adicionar	Q Pesquisar 🖄 Lista:	s Modelos	s 💽 👁 Minhas t	arefas 🔲 Kanban global		Pesquisar Q	Gestão Projetos GOCIL (estrutura de árvore)
Encontrar um menu     Ferramentas	2 Itens encontrados 🔻	contém 👻							
0 ⁵ Projetos	[ _, regra ]	🗟 Pesquisar 🛛 🏠	۲						
Lembretes									
✿ Plug-ins ∨ ♥ Configurar ∨	3 ⊊ Ações 💿 🖞 💽 Q 🚯	,							
	NOME [*]	ENTIDADE	PRIORIDADE	CÓDIGO EST	TADO	PERCENTUAL FINALIZADO	DATA DE CRIAÇÃO	DESCRIÇÃO	
	GLPI - MELHORIAS V1	SUPORTE	Alta	Fe	chado	%100	29-05-2024 13:22	Melhorias após apresentação do sistema	
	Inventário 2	SUPORTE	Muito baixa	Pro	ocessando	%5	06-06-2024 12:00	Verificar alocação	
	INVENTÁRIO DE EQUIPAMENTOS	Notebook	Média	No	ivo	%0	05-06-2024 08:35	Analisar a situação do controle e implem	entar melhorias.
	teste kanban	SUPORTE	Muito baixa	No	vo	%0			
	15 🗸 linhas / página					Exibindo 1 a 4 de 4	linhas		
Kecolher menu									

Figura 4 – Tela Inicial de Projetos.

- 4.1 Na tela inicial de projetos, podemos acessar as seguintes funcionalidades:
  - 4.1.1 Adicionar: Local onde é possível criar novos projetos;
  - 4.1.2 Filtros: Filtrar os projetos existentes conforme critérios específicos;
  - 4.1.3 Tabela onde é possível visualizar os projetos, contendo as principais informações sobre eles.





5. Ao abrir um projeto, as seguintes informações estarão disponíveis:

GOC!		🗟 Home / 🖨 Ferramenta:	s /	0 ⁰ Projetos + Adicionar Q Pesquisar	広 Listas 配 Modelos の Minhas tarefas 回 Ka	anban g	lobal		Pesquisa	ìr	Q	Gestão P GOCIL (est	rojetos rutura de árv	ore)	LH ~
Encontrar um menu				0° Projeto - GLPI - MELHORIAS V1					I > SUPORTI	E Entidades fill	has i	: Ações ~	1/4 >	»	
🖻 Ferramentas 🧹	1	Projeto													
0 ⁰ Projetos		Tarefas do projeto	9	Data de criação	29-05-2024 13:22:50		#	Última atualização	31	-05-2024 10:37	-2024 10:37				
Lembretes		Equipe do projeto		Nome	GLPI - MELHORIAS V1			Código							
Plug-ins ~		Projetos	1	Prioridade	Alta 🔻			Filho de	-	• i					
ter Configurar V		Kanban		Status	Fechado 👻 i			Percentual finalizado	%	i100 • i					
Custos		Custos		Tipo	v i										
Itens ITIL															
Itens			ľ	2 Usuário				Grupo							1
		Notas	┢												
		Todos	l	Data planejada para comeco	30-05-2024 12:00:00	30-05-2024 12:00:00					0	٦			
•				bata planejada para começo	30 00 2024 12:00:00	888		Data real do começo		0 00 2024 12.00.0					
				Data planejada para fim	31-05-2024 12:00:00		0	Data real de fim	3	1-05-2024 12:00:0	0			0	
				Duração planejada i	0 segundo			Duração efetiva i	0 s	segundo					
			L	3	Melhorias após apresentação do sistema										1
				Descrição											
										h					
				Comentários											
										4					
🛠 Recolher menu										4	🖞 Col	locar na lixeira	🗈 Sal	/ar	

Figura 5 – Visão de um projeto.

- 5.1 Abas disponiveis dentro de um projeto..
- 5.2 Campo onde pode ser definido um responsável pelo projeto.
- 5.3 Local onde será possível estipular prazos.
- 5.4 Exclusão de um projeto.





#### 6. Visão dos projetos existentes.

GOCIL	🙆 Home / 🖨 Ferrar	nentas /	0 ⁶ Projetos + Adicionar Q Pesquisar	습 Lis	tas 🖥 Mode	os 💽 👁 Minhas tarefas 🛛 🕻	🛾 Kanban global		Pesquisar	٩	Gestão Projeto GOCIL (estrutura	)S de árvore)	LH ~
➡ Encontrar um menu			0° Projeto - GLPI - MELHORIAS V1			_		☺ GOCIL > INFORMAT	ICA - TI > SUPORTE	desfilhas i 🛛	lções ∨ 1/	4 >	»
🖨 Ferramentas 🛛 🗸	Projeto					1							
0 ^ē Projetos	Tarefas do projeto	9					Adicionar uma ta	refa					
C Lembretes	Equipe do projeto		Tarefas do projeto	Тіро	Status	Percentual finalizado	🔺 Data planeja	da para começo	Data planejada para fim	Duração planeja	ada Duração	efetiva	Pai
သို Plug-ins ~	Projetos	1	Restrição de Criação/Exclusão de Projetos		Fechado	%100				0 segundo	0 segundo	0	
🕲 Configurar 🗸 🗸	Kanban	2	Permissões do Super Admin de Projetos		Fechado	%100				0 segundo	0 segundo	þ	
	Custos		Permissão para Anexar PDF		Fechado	%100				0 segundo	0 segundo	þ	
	Itens ITIL		tarefa 1		Novo	%10				0 segundo	0 segundo	0	
	Itens		teste		Processando	%15				0 segundo	0 segundo	þ	
	Notas		teste			%0 4				0 segundo	0 segundo	þ	
	Todos		Restrição de Criação/Exclusão de Projetos	3		%100	30-05-2024 12:	00	31-05-2024 12:00	0 segundo	0 segundo	þ	
			Permissões do Super Admin de Projetos			%100	30-05-2024 12:	00 5	31-05-2024 12:00	0 segundo	0 segundo	þ	
			Permissão para Anexar PDF		Fechado	%100	30-05-2024 12:	00	31-05-2024 12:00	0 segundo	0 segundo	þ	
			Tarefas do projeto	Тіро	Status	Percentual finalizado	🔺 Data planeja	da para começo	Data planejada para fim	Duração planeja	ada Duração	efetiva	Pai
K Recolher menu													

Figura 6 – Tarefas do Projeto.

- 6.1 Local onde poderão ser adicionadas novas tarefas..
- 6.2 Nome das tarefas existentes.
- 6.3 Visualização dos status dos projetos e das tarefas..
- 6.4 Data para o início da tarefa.
- 6.5 Prazo determinado para o encerramento da tarefa.





7. Nesta tela, temos a visão geral da tarefa de um projeto, onde poderão ser alterados prazos, nome, percentual, etc.

eoc.	🙆 Home / 🖨 Ferramentas /	0 ⁵ Projetos Q Pesquisar ☆ Listas	Minhas tarefas	Pesqu	iisar Q	Projetos TICA - TI (estrutura completa)			
Encontrar um menu	« < 🗉	š≡ Tarefa do projeto - Permissões do Su	per Admin de Projetos	GOCIL > INFORMATICA - TI > SU	PORTE Entidades filhas i	: Ações ~ 8/18 > >>			
🖨 Ferramentas 🛛 🗸	Tarefa do projeto								
0 ⁰ Projetos	Tarefas do projeto	Modelo de tarefa do projeto	<b>v</b>	i					
	Equipe da tarefa	Projeto	GLPI - MELHORIAS V1	Filho d	e	* i			
ි Feeds RSS	Notas	Nome	Permissões do Super Admin de Projetos						
Plug-ins	Todos	Status	Fechado 👻	i Tip	0	* i			
er Configurar V		Percentual finalizado	%100	Calcular automaticament	e 🗌 i				
		Marco	Não 👻						
			Ê	PLANEJAMENTO					
		Data planejada para começo	30-05-2024 12:00:00	Data real do começ	o 30-05-2024 12:00:00	<b>#</b>			
		Data planejada para fim	31-05-2024 12:00:00	Data real de fi	m 31-05-2024 12:00:00	<b></b>			
		Duração planejada		Duração efetiv	a	Ψ.			
		Duração de chamados		Duração tot	Duração total 0 segundo				
				0					
				DETALHES					
		Descrição Sim	iples v B I <u>A</u> v 🖋 v	∷ ∷ ⊴ ≊ ⊗ ⊞∽ 🖋	53 <> 53				
		1.0	O Super Admin terá permissão total em todos os proje	tos.					
		2./	Alteração do Idioma do Status:						
		h							
// Recollier menu		Comentários							
( nocomor menu									

Figura 7 - Visão detalhada de uma tarefa.

8. Menu Kanban, onde pode ser criado e visualizado itens existentes.

<u></u>	🛈 Home / 🖨 Ferramentas /	0 ⁵ Projetos Q Pesquisar A Listas O Minhas tarefas D Kanban global	Pesquisar	Q Projetos Padrão TICA - TI (estrutura completa)	LH
GOCIL		0 ⁵ Projeto - GLPI - MELHORIAS V1	GOCIL > INFORMATICA - TI > SUPORTE	Entidades filhas i Ações ~ 1/4 > >>	>
Ferramentas ~ 0 ⁰ Projetos	Projeto	Global +			
Lembretes	Equipe do projeto	Sem status 0 +			
না Feeds RSS ঠ Plug-ins ~	Projetos 1 Kanban				
🕲 Configurar 🗸 🗸	Custos				
	Itens ITIL				
	Notas				
	Todos				
≪ Recolher menu					
Figura 8 - Kanb	an				





## Informações Adicionais

- Este documento substitui todas as versões anteriores.
- Não utilizar cópia impressa sem verificar a versão vigente.
- As informações contidas neste documento são restritas e de uso exclusivo da Gocil Segurança e Serviços e não podem ser utilizadas ou reproduzidas sem autorização escrita da mesma.